

	Plano de Trabalho Projeto Integrador WEB		Data: 07/08/2026
Nome: Kaio Souza Cadorin (líder)		Nome: Paulocesar Galdino Darosa	
Nome: João Paulo Marques Votri		Nome: Gabriel Rodolfo Rabello	
TEMA: Sistema de gerenciamento de estoque em restaurante.			

Plano de Trabalho	
Descrição do Projeto	A ideia central é um sistema de gerenciamento de estoque, com
	Controles de produtos, quantidades, fornecedores e etc.
	Com uma integração de entrada e saída (pedido de compra / venda)
	Existirá uma interface de controle de orçamento, classificada por
	Produto e fornecedor.
Ferramentas, Linguagens, Banco dados, e outras tecnologias utilizadas	No momento, a nossa ideia seria utilizar o Github para salvar o projeto
	E atualizando ele, de linguagem, para o frontend, iremos usar React +
	Javascript, e para o backend, pensamos em utilizar o C# .NET 10
	Para o banco de dados, iremos usar o Postgress,
	E outra ferramenta que iremos usar será o Visual Studio Code.
Desenvolvimento Semana 01	Para a semana 1, planejamos criar a documentação do projeto, iniciar
	O visual no figma, criar o banco de dados e a estruturação do repertorio
	No github.
Desenvolvimento Semana 02	Para a semana 2, planejamos em fazer alterações no fluxo,
	Correção do SQL e no modelo fixo, atualizações no figma do projeto e
	Continuação na documentação do projeto
DesenvolvimentoSemana 03	Para a semana 3, iniciaremos o backend no projeto, mudança de
	Padrão no banco de dados, Figma e iniciação do scalar.

Desenvolvimento Semana 04	Correção do relacionamento da CotaçãoItem <>
	CotacaoItemFornecedor, finalizar o figma para a apresentação
	Criação do banco via SQLite
Desenvolvimento Semana 05	Nesta semana iremos continuar o desenvolvimento do backend,
	Dando andamento nas definições do controller e iremos começar
	O frontend do site.