| | | |
|---|---|---|
| SATC | **Plano de Trabalho**<br>**Projeto Integrador WEB** | Data: 07/08/2026 |

| | |
|---|---|
| Nome: Kaio Souza Cadorin (líder) | Nome: Paulocesar Galdino Darosa |
| Nome: João Paulo Marques Votri | Nome: Gabriel Rodolfo Rabello |
| **TEMA:** Sistema de gerenciamento de estoque em restaurante**.** | |

| **Plano de Trabalho** | |
|---|---|
| **Descrição do Projeto** | A ideia central é um sistema de gerenciamento de estoque, com |
| | Controles de produtos, quantidades, fornecedores e etc. |
| | Com uma integração de entrada e saída (pedido de compra / venda) |
| | Existira uma interface de controle de orçamento, classificada por |
| | Produto e fornecedor. |
| | |
| **Ferramentas, Linguagens, Banco dados, e outras tecnologias utilizadas** | No momento, a nossa ideia seria utilizar o Github para salvar o projeto |
| | E atualizando ele, de linguagem, para o frontend, iremos usar React + |
| | Javascript, e para o backend, pensamos em utilizar o C# .NET 10 |
| | Para o banco de dados, iremos usar o Postgress, |
| | E outra ferramenta que iremos usar será o Visual Studio Code. |
| | |
| **Desenvolvimento Semana 01** | Para a semana 1, planejamos criar a documentação do projeto, iniciar |
| | O visual no figma, criar o banco de dados e a estruturação do repertorio |
| | No github. |
| **Desenvolvimento Semana 02** | Para a semana 2, planejamos em fazer alterações no fluxo, |
| | Correção do SQL e no modelo fixo, atualizações no figma do projeto e |
| | Continuação na documentação do projeto |
| **DesenvolvimentoSemana 03** | Para a semana 3, iniciaremos o backend no projeto, mudança de |
| | Padrão no banco de dados, Figma e iniciação do scalar. |

| | |
|---|---|
| **Desenvolvimento Semana 04** | Correção do relacionamento da CotaçãoItem <> |
| | CotacaoItemFornecedor, finalizar o figma para a apresentação |
| | Criação do banco via SQLite |
| **Desenvolvimento Semana 05** | Nesta semana iremos continuar o desenvolvimento do backend, |
| | Dando andamento nas definições do controller e iremos começar |
| | O frontend do site. |
| **Desenvolvimento Semana 06** | Semana passada como nós não tivemos muito tempo para produzir, |
| | Nós vamos continuar aquilo que prometemos semana passada, |
| | As definições do controller e o frontend do site. |
| **Desenvolvimento Semana 07** | Continuaremos com as definições do controller e o backend e |
| | Iremos improvisar o frontend, melhorando o visual e adicionando |
| | Novas funcionalidades. |